



Kyläsaaren jätevesiosuuskunta tiedottaa

Paineviemäristön rakennustilanne ja uudet liittyjät

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti toteuttanut rakennusvaiheet RV 1 ja RV 2, joiden yhteydessä 131 käyttöönotettua liittymää on liitetty Porin Veden viemäriverkostoon. Osuuskunnalla on tällä hetkellä hallituksen hyväksymiä osakkaita 142 ja liittymissopimuksia 139 kiinteistöön.

Kolmivuotisen rakentamisprojektin rakentaminen jatkuu nyt suunnitelman mukaan kolmannella rakennusvaiheella (RV 3) Musanahteen - Lepistöntien alueella, kun Porin Vesi saa ensin valmiiksi liittymäputkensa.

RV 3 rakentaminen käynnistyy 6.6.2011 alkavalla viikolla Lepistöntien liittymästä ja valmistuu suunnitelman mukaan 2011 kesäkuun loppuun mennessä.

Osuuskunta toivoo RV 3 rakentamisalueelta lisää liittyjiä. Tarjouspyynnöt ja hakemukset hallitukselle mieluiten ennen RV 3 rakentamisen aloitusta. Myös muilta jo rakennetuilta alueilta toivotaan lisää liittyjiä.

Osuuskunta on hakenut Porin kaupungilta Vesihuoltolain VHL 2001 / 119 mukaista toiminta-alueen määräämistä. Osuuskunnan toiminta-alueen määrääminen on käsittelyssä lain määräämässä prosessissa yhdessä Porin Kaupungin vesihuoltosuunnitelman uudistamisen kanssa. Porin kaupunki on julkisesti tiedottanut asiasta omien sääntöjensä mukaan.

Kun osuuskunnalle on määrätty ja vahvistettu vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, astuu toiminta-alueella voimaan Vesihuoltolain VHL 2001 / 119 määräykset, eikä sillä alueella enää noudateta haja-asutusalueen jätevesilain ja asetusten määräyksiä.

Loppukesällä 2011 tulee osuuskunta suorittamaan vuonna 2009 rakennetulla RV 1 alueella tarkastusten perusteella valittujen pumppaamojen huollon ja puhdistamisen.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta
Hallitus