

## Rakennushanke 2 RV 5 aloitus- ja huoltotiedote

Hyvät Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osakkaat ja liittyjät

Keskiviikkona 6.5.2015 pidettiin vuoden 2015 rakennusvaiheen RV 5 työmaan aloituskokous urakoitsijoiden, materiaalin toimittajan ja osuuskunnan edustajien kesken. Toteuttajina meillä on Konetyö Koskimäki ja Lännen Sähköpalvelu. Materiaalien toimitus kulkee Onnisen kautta ja valvojanamme on Olavi Peltomaa. Joukko on aiempina vuosina onnistunut erinomaisesti ja samaa laatua ja toimitusvarmuutta odotamme nytkin.

Rakentaminen päätettiin aloittaa 18.5.2015 alkavalla viikolla ja tavoitteeksi asetettiin saada rakentaminen valmiiksi ja viimeistellyksi juhannukseen mennessä. Todennäköisesti jo ennen sitä. Viimeiset vielä avoinna olevat sijoitussopimukset pyritään allekirjoittamaan ennen rakentamisen alkua. Mahdolliset toivomamme lisäliittyjät saattavat vielä vaikuttaa aikatauluun.

Käytössä olevien pumppaamojen (150 kpl) huoltotarvekartoitus tehdään rakentamisen rinnalla ja huoltotoimista päätetään loppukesään mennessä. Huollot Lännen Sähköpalvelu pyrkii toteuttamaan ennen syksyn sadekautta.

Toivomme häiriötöntä toimintaa, joustavuutta ja yhteistyö halukkuutta kaikilta osakkailtamme.

Hallitus

psta Juhani

R 1

R 2

R 3

R 4

Rak työryhmä

PV ja Ymp vir

[www.kylasaari.fi](http://www.kylasaari.fi)

